

Паспорт лин-проекта


Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Макаракская основная общеобразовательная школа,

Тисульский муниципальный округ

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация системы хранения учебно-методических материалов учителя предметника

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:

Тимофеев В.И., МКОУ Макаракская ООШ

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

В.И. Тимофеев

(И.О. Фамилия)

**Общие данные:**

**Заказчик:** Тимофеев В.И., директор МКОУ Макаракской ООШ  
**Процесс:** Поиск учебных материалов и информации во время учебного процесса  
**Границы процесса:** от получения задания до выполнения услуги  
**Руководитель лин-проекта:** Игошина В.М., зам. директора во УВР  
**Команда лин-проекта:** Тюхаева С.Н., учитель географии, биологии, физики

**Обоснование:**

1. Учитель, ведущий несколько предметов, в течение дня тратит много времени на поиск необходимых вещей: географических карт, тестов, материалов для практических работ и информации
2. Организация бережливого внешнего пространства кабинета, рабочего места педагога позволит сократить временные рамки

**Цели:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск нужного объекта	5 мин	1 мин

**Результат:**

1. Высвобождение рабочего времени сотрудников, участвующих в процессе преподавания
2. Повышение удовлетворенности учителя организацией рабочего места

**Сроки реализации мероприятий проекта:**

1. Старт проекта (дата): «1» февраля 2021 г
2. Картирование (дата): с «2» февраля 2021 г. по «5» февраля 2021 г.
3. Анализ текущей ситуации: с «6» февраля 2021 г. по «13» февраля 2021 г
4. Определение конкретных проблем: с «15» февраля 2021 г. по «20» февраля 2021 г.
5. Нахождение путей решения и разработка плана мероприятий («дорожной карты»): с «22» февраля 2021 г. по «28» февраля 2021 г
6. Защита карточки проекта: с «1» марта 2021 г. по «10» марта 2021 г.
7. Реализация проекта: с «11» марта 2021 г. по «30» апреля 2021 г.
8. Закрытие проекта (дата): с «20» мая 2021 г. по «31» мая 2021 г.